

## Plan van Aanpak participatie voor de realisatie van een nieuwe drinkwaterwinning met transport-tracé in Kruisland.

Versie 1: 11 juni 2025

### Inleiding

Dit is het participatieplan van Brabant Water om op hoofdlijnen te vertellen hoe iedereen over de komende aanleg van de drinkwaterwinning in Kruisland wordt betrokken en wanneer een officiële reactie kan worden gegeven. De start van het participatieplan valt samen met de start van de procedure voor het nemen van een projectbesluit door de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft een kennisgeving van het voornemen tot het nemen van een projectbesluit en de participatie gepubliceerd in het Provinciale Blad van 12 juni 2025.

Het participatieplan is een levend document; als in de praktijk blijkt dat we – zelf of in overleg met de omgeving – meer of minder momenten nodig hebben of dat een andere vorm van overleg beter is passen we dit plan daarop aan.

In afbeelding 1 staat een opsomming van de belangrijkste momenten waarop we met stakeholders contact hebben gehad vanaf 2019, het moment dat we startten met het proces. In afbeelding 2 wordt op hoofdlijnen beschreven welke contactmomenten er zijn voorgenomen vanaf nu tot en met de aanleg van het winveld en het tracé. Daarna beschrijft dit plan waarom we iedereen betrekken en op welke momenten dit gaat plaatsvinden.

| Participatie vanuit Brabant Water rondom project Kruisland 2019-2024                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019                                                                                                                                                                               | 2020                                                                                                                                                  | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Kennismakingsgesprekken met stakeholders en overheden</p> <p>Eerste klankbordgroep-bijeenkomst</p> <p>Zoekgebied gedefinieerd en start zoektocht naar een geschikte locatie</p> | <p>1-op-1 overleggen met alle overheden en ZLTO</p> <p>Hydrologienoverleg</p> <p>Aankoop grond in Kruisland</p> <p>Klankbordgroep komt bij elkaar</p> | <p>Aanvragen vergunningen en toestemmingen voor pompproef</p> <p>1-op-1 gesprekken voor waarneemputten: zakelijk recht vestigen</p> <p>Expertsessies natuur met tbo's en waterschap</p> <p>Hydrologiesessie met provincie: voorbereiden grondwatermodel voor pompproef</p> <p>Klankbordgroep</p> | <p>Aanleg onttrekkingsput: Omwonenden en belangstellenden bezoeken de boorstelling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nieuwsberichten en gerichte bewoners-brieven</li> <li>Projectpagina online</li> <li>Persberichten</li> <li>Klankbordgroep</li> <li>Landbouwbijeenkomst</li> </ul> <p>Procedure: aanmeldnotitie MER</p> <p>Nov: Pompproef</p> | <p>Klankbordgroep twee maal . Stichting Antidrinkwaterwinning ADWWK opgericht. Diverse updates per email en via projectpagina</p> <p>Informatieavond voor direct omwonenden over NRD</p> <p>Bijeenkomst om mee te denken aan terreininrichting</p> <p>Expertgroepen</p> <p>Procedure: Bevoegd gezagsoverleg De Notitie Reikwijdte en detailniveau ter inzage. Er komen 6 zienswijzen. Reactienota vanuit provincie</p> | <p>Bijeenkomsten landbouw (2x) en bewoners, klankbordgroep</p> <p>Bijeenkomst over hydrologie met Waterschap</p> <p>Nieuwsfeed via website projectpagina</p> <p>Keukentafelgesprekken met omwonenden en de bewonersraad</p> <p>Vooroverleg voor aanvragen vergunningen</p> <p>Procedure: De concept-MER is besproken met de overheden.</p> |

Afbeelding 1: participatie door Brabant Water rondom project Kruisland 2019-2024

## Plan van Aanpak participatie voor de realisatie van een nieuwe drinkwaterwinning met transport-tracé in Kruisland.

Versie 1: 11 juni 2025

Participatie vanuit Brabant Water rondom project Kruisland 2025 tot realisatie winveld en tracé

| 2025 Q1                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025 Q2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025 Q3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 Q4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2027 tot realisatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Procedure:<br/>Review door alle overheden<br/>Besluit van provincie over projectbesluit light</p> <p>Overleg met Waterschap en provincie over effecten en mogelijke mitigatie</p> <p>Nieuwsberichten<br/>Projectpagina uitgebreid met kennisbibliotheek</p> | <p>MER afgerond<br/>April:<br/>Landbouwbijeenkomst over het MER en effecten voor landbouw;<br/>Inloopbijeenkomst voor bewoners.</p> <p>Procedure:<br/>Juni: provincie publiceert<br/>Kennisgeving voornemen en participatie.</p> <p>Iedereen kan ideeën en opmerkingen aandragen, deze worden meegenomen in de besluitvorming</p> | <p>Verkenningfase projectbesluit start.</p> <p>Kleinere bijeenkomsten over de effecten van de winning met:<br/>TBO's /BMF Waterschap<br/>Direct omwonenden<br/>Landbouwondernemers rondom winveld<br/>Overige bewoners bereiken we door inloopspreekuren in de Siemburg, door nieuwsberichten</p> <p><b>Transporttracé</b><br/>Brabant Water kiest een voorkeurstracé voor de transportleiding</p> | <p>Vervolg verkenningfase</p> <p>Input uit de verkenningfase worden meegenomen.<br/>Provincie publiceerteind 2025 of begin 2026 het ontwerp-projectbesluit en omtrekingsvergunning.</p> <p><b>Winveld</b><br/>Buren denken mee over inrichting van het winveld, binnen kaders.</p> <p><b>Transporttracé</b><br/>Brabant Water houdt 1 op 1 keukentafelgesprekken met grondeigenaren onder het voorkeurstracé: doel toestemming voor de aanleg.</p> | <p>Na publicatie van het ontwerp-projectbesluit kan iedereen 6 weken zienswijzen indienen bij de provincie.</p> <p>De provincie vraagt advies bij de commissie MER over het ontwerpbesluit en het ontwerp mer.</p> <p>De Provincie neemt – met de zienswijzen en het advies van de commissie MER- een definitief besluit.</p> <p>Beroep bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.</p> <p><b>Transporttracé</b><br/>Vervolg keukentafelgesprekken</p> | <p>Uitspraak Raad van State: de vergunning is onherroepelijk.</p> <p><b>Realisatiefase</b><br/>De realisatiefase start met een nieuwscampagne over de voorgenomen aanleg.</p> <p>Daarna vinden afhankelijk van de fase van realisatie bijeenkomsten plaats of is er gelegenheid om de bouwplaats te bezichtigen.</p> <p>Tijdens aanleg is een omgevingsmanager bereikbaar. Er is persoonlijk contact.</p> <p>Omwonenden worden zoveel als mogelijk ontzien voor overlast.</p> |

Afbeelding 2: voorgenomen participatie vanuit Brabant Water rondom project Kruisland 2025 tot realisatie winveld en tracé

## **Plan van Aanpak participatie voor de realisatie van een nieuwe drinkwaterwinning met transport-tracé in Kruisland.**

**Versie 1: 11 juni 2025**

### **Wat is er aan de hand?**

Brabant Water werkt aan een nieuwe drinkwaterwinning in Kruisland. Dit is nodig om ook in de toekomst voldoende drinkwater beschikbaar te houden voor iedereen in de regio. We willen dit op een zorgvuldige manier doen, samen met de omgeving.

De milieueffectrapportage (MER) voor de winning in Kruisland is te vinden op de projectpagina van onze website. In een MER staat wat de gevolgen zijn van de nieuwe waterwinning voor de omgeving, natuur en het water zelf. Het is een uitgebreid en complex rapport dat door de vergunningverleners wordt gebruikt om het milieubelang mee te nemen in hun besluitvorming. Het MER zelf, de publieksvriendelijke samenvatting en meer informatie vind je op onze projectpagina.

De provincie heeft besloten om voor deze winning een projectbesluit te nemen met een coördinatieregeling. Wat dit inhoudt kun je lezen op de website van het Informatiepunt Leefomgeving. [Projectbesluit | Informatiepunt Leefomgeving](#)

### **Wie worden betrokken bij het komend proces?**

Vanaf 2019 hebben we met veel verschillende doelgroepen en stakeholders gesproken, is input gevraagd en zijn reacties gekomen. Het contact met deze doelgroepen gaan we voortzetten. Dat zijn:

- a. De overheden die een belang hebben bij deze winning en/of aanvragen voor toestemmingen en vergunningen behandelen: Provincie Noord-Brabant, de gemeenten Steenbergen, Roosendaal en Halderberge, Waterschap Brabantse Delta.
- b. Belangengroepen: Stichting Antidrinkwaterwinning Kruisland, ZLTO, terrein beherende organisaties tbo's (Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten), bewonersraad Kruisland, Brabantse Milieufederatie. Deze zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep die de afgelopen jaren over het proces zijn geïnformeerd. In de komende periode zullen we met deze stakeholders meer inhoudelijk het gesprek aangaan.
- c. Bewoners direct rondom de winning.
- d. Voor de voorbereiding en aanleg van het tracé van Kruisland naar de zuivering van Wou betrekken we de grondeigenaren die te maken krijgen met de werkzaamheden.

## **Plan van Aanpak participatie voor de realisatie van een nieuwe drinkwaterwinning met transport-tracé in Kruisland.**

**Versie 1: 11 juni 2025**

### **Wat betekent dit voor jou?**

Brabant Water en de overheden die de toestemmingen gaan verlenen vinden het belangrijk dat omwonenden en belanghebbenden goed geïnformeerd zijn én kunnen meedenken. Daarom organiseren we verschillende momenten waarop je vragen kunt stellen of je mening kunt geven. Zo kunnen we tijdig inspelen op: ontwikkelingen, complexe veranderingen, zorgen en maatschappelijke vragen.

Afhankelijk van de vraag en het onderwerp nemen we persoonlijk contact op voor een gesprek aan de keukentafel of spreken we elkaar tijdens een inloopspreekuur in de buurt.

### **Hoe kun je meedoen of bezwaar maken?**

Wij vinden het belangrijk dat er ruimte is voor inbreng van belanghebbende en omwoners en daar goed naar geluisterd wordt. Brabant Water hecht veel waarde aan openheid, transparantie en betrokkenheid van de omgeving. Vanaf 2019 hebben we al regelmatig contact gehad met de stakeholders door het organiseren van bijeenkomsten, brieven en een klankbordgroep. Een korte opsomming van de belangrijkste momenten staan in de afbeeldingen bovenaan dit plan.

In de volgende sectie leggen we uit hoe we iedereen gaan informeren en inspraak gaan organiseren. Dit doen we aan de hand van het formele proces van het projectbesluit.

#### **1. Kennisgeving voornemen en participatie.**

De provincie publiceert de kennisgeving in het Provinciaal Blad. Iedereen kan aan de provincie een algemene reactie geven over dit project. Dit is een eerste stap om officieel je mening te geven. De reactie kan op de volgende manieren gegeven worden:

- Door het digitale e-formulier in te vullen;
- Per post: stuur de brief naar Provincie Noord-Brabant, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, o.v.v. 'Waterwinning Kruisland'. Wil je de e-mail en brief ondertekenen en je adres vermelden? De provincie stuurt dan een ontvangstbevestiging.

#### **2. Verkenningsfase**

Na de kennisgeving volgt een verkenningsfase. Het MER dat door Brabant Water is opgesteld, is daarvoor het basisdocument. In deze periode organiseren we kleinschalige bijeenkomsten, zoals inloopspreekuren, waarin zorgen en vragen besproken kunnen worden. Iedereen kan hier gebruik van maken. Voor de direct omwonenden gaan we rechtstreeks contact opnemen over de inrichting van het winveld, de effecten op korte afstand zoals de mogelijke schade aan de woningen. Voor de aanleg van het

## Plan van Aanpak participatie voor de realisatie van een nieuwe drinkwaterwinning met transport-tracé in Kruisland.

### Versie 1: 11 juni 2025

transporttracé kiezen we in deze fase voor het definitieve tracé. Als dat gebeurd is, worden alle grondeigenaren geïnformeerd. Zij kunnen een vergoeding krijgen voor de schade door de aanleg en worden hierover apart en persoonlijk benaderd. Met alle input uit fase 1 en 2 stelt de provincie een ontwerp-projectbesluit op.

#### 3. Zienswijzen indienen

Zodra het ontwerp-projectbesluit wordt gepubliceerd, kan iedereen gedurende zes weken een zienswijze indienen. Dit is een formele reactie op het ontwerpbesluit, gericht aan het bevoegd gezag. In dit geval is dat de provincie. De provincie beoordeelt deze zienswijzen en stelt daarna een officieel besluit op.

#### 4. Bezwaar en beroep

Na het definitieve besluit kun je ook binnen de termijn van zes weken beroep instellen. Dat gebeurt bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Als je eerder een zienswijze hebt ingediend, ontvang je hierover persoonlijk bericht. Brabant Water communiceert hierover door de nieuwsbrief en een bericht op de projectpagina van onze website.

#### 5. Nadat het projectbesluit onherroepelijk is

Als de Raad van State een voor Brabant Water positieve uitspraak doet is de vergunning onherroepelijk. De voorbereiding op de uitvoering gaat van start. Brabant Water legt duidelijk aan de omgeving uit wat er gaat gebeuren en wanneer. Voor de aanleg zelf worden de overige vergunningen aangevraagd. Dit kan al starten voordat een uitspraak gedaan wordt.

#### 6. Voor, tijdens en na de aanleg van het winveld en het transport-tracé

- Tijdens de verkenningfase ontwerpen we het winveld en maken we een keuze voor het transport-tracé. Dat doen we niet alleen: gemeente, waterschap en de directe omwonenden denken mee aan het inrichtingsplan voor de groene inrichting. Het technisch ontwerp maken wij wel zelf. We informeren de omwonenden rechtstreeks, via de digitale nieuwsbrief en 't Pompke wat er gaat gebeuren en wanneer.
- We vragen de benodigde andere vergunningen aan die niet onder het projectbesluit vallen. Dat zijn onder andere de aanlegvergunningen, kleinere toestemmingen zoals een uitrit en het werken buiten werktijden. Op het moment dat dit actueel is wordt het participatieplan aangepast. Nu kan dat inzicht nog niet gegeven worden.

## **Plan van Aanpak participatie voor de realisatie van een nieuwe drinkwaterwinning met transport-tracé in Kruisland.**

### **Versie 1: 11 juni 2025**

- Tijdens de aanleg zorgt Brabant Water dat er tijdens werkuren een contactpersoon bereikbaar is voor vragen en uitleg. Via brieven, een whatsappgroep of andere informatievoorziening houdt Brabant Water omwonenden op de hoogte van de werkzaamheden en eventuele vertragingen op de planning. Voor klachten is er een vast protocol, die goed uitgelegd wordt op het moment dat we starten.
- Na de aanleg veroorzaken het winveld en de transportleiding geen hinder meer door trillingen of geluid. Het winveld werkt volledig automatisch, waardoor er geen personeel aanwezig is. Alleen af en toe komt er een onderhoudsploeg langs. Voor vragen na de aanleg kun je terecht bij de klantenservice van Brabant Water.

### **Blijf continue op de hoogte**

Er zijn media waarmee we iedereen kunnen bereiken. Deze worden maandelijks geactualiseerd wanneer er grote wijzigingen zijn of wanneer we een volgende fase in het proces bereiken. Dat zijn:

**Website Brabant Water:** [www.brabantwater.nl/kruisland](http://www.brabantwater.nl/kruisland)

Op de projectwebsite vind je actuele informatie, relevante documenten en een kennisbibliotheek met verdiepende artikelen. Je kunt je via deze pagina abonneren op de nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief van Brabant Water wordt ingezet om geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de voortgang van het project.

### **Persoonlijke en lokale nieuwsbrieven**

Via de digitale nieuwsbrief en via lokale media zoals 't Pompke in Kruisland en de Steenbergse courant houden we inwoners van Kruisland en omgeving op de hoogte van belangrijke momenten, zoals informatiebijeenkomsten en inspraakmogelijkheden.

**Besluiten van de Provincie Noord-Brabant:** [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)

De kennisgeving en het (ontwerp)projectbesluit vind je na publicatie op de website van de overheid. Dit is het officiële moment waarop een besluit ter inzage ligt.

**Website Informatiepunt Leefomgeving IPLO:** [www.iplo.nl](http://www.iplo.nl)

Deze website geeft alle informatie over het projectbesluit, MER en mer-procedures en veel inhoudelijke kennis van milieu, omgeving, ruimtelijke ordening en andere zaken voor het fysieke domein. Deze achtergrondinformatie is opgesteld door de overheid en vertaalt regelgeving in duidelijke uitleg. Dit is nuttig wanneer u meer wilt weten over een onderwerp uit het MER of de procedures die gevolgd worden.